

**DECISION DU MAIRE N° 24-048**

**ACTE MODIFICATIF N°1 AUGMENTATION MARCHE 2023- 10 TRAVAUX EX-CCAS LOT 6 :  
CLOISONS-DOUBLAGE-FAUX-PLAFONDS MENUISERIES INTERIEURES**

Prise en application de la délibération N° 23-051 du Conseil Municipal de la commune d'Epône du 28 août 2023, donnant délégation de pouvoir à Monsieur le Maire dans les matières définies par l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**Le Maire d'Epône,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2122-22,

**Vu** la délibération du Conseil Municipal en date du 28 août 2023.

**Considérant** la décision N° 24-009 relative à l'attribution du marché 2023-10 lot 6 ;

**Considérant** la nécessité pour la commune d'exécuter des travaux de dépose de 12 bloc-portes, ouvertures de cloisons pour pose de nouveaux bloc-portes ;

**Considérant** la proposition selon devis N°180 du 4 mars 2024 de la société SASU IP RENOV titulaire du lot 6.

**DECIDE**

**Article 1 : De signer** l'acte modificatif N°1 avec la société SASU IP RENOV sise 7 place des 7 résistants à Soindres (78200) pour un montant de 2 095,85€ HT soit 2 305,44€ TTC portant le total à 24 222,35 € HT soit 26 644,59 € TTC.

**Article 2 : D'indiquer** que les prestations modifiées en plus-value seront rémunérées conformément à l'acte modificatif N°1, et la dépense correspondante sera inscrite au budget.

**Article 3 : De dire** que la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois, à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrôle de légalité.



Fait à Epône, le 02 mai 2024

